



REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone: +359 + 0537 / 23466
Fax: + 359 + 0537 / 240 10
<http://novipazar.acstre.com>
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон: +359 + 0537 / 23466
Факс: + 359 + 0537 / 240 10
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 / 222 66
+359 + 0537 / 222 45, 224 64



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО

- I. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.НОВИ ПАЗАР
- II. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020”
- III. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2.

I. НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.НОВИ ПАЗАР

През 2015 г. община Нови пазар подписа осем броя тристранни договори между „Българска банка за развитие” АД и Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Шумен за целево финансиране на дейностите, предвидени в Националната програма за енергийна ефективност на осем броя многофамилни жилищни сгради, съгласно ПМС № 18/22.02.2015г.

Предвидените средства са за извършване на следните дейности:

- Технически и енергийно обследване на сградите;
- Проектиране;
- оценка на съответствие;
- строително-монтажни работи, авторски надзор;
- строителен надзор;
- инвеститорски контрол;
- въвеждане на сградите в експлоатация

Общата стойност за изпълнение на предвидените дейности за осемте жилищни сгради е в размер на 10 577 537,00 лв.

Към днешна дата са налице подписани 8бр. анекси към основните договори за финансиране за извършените обследвания на жилищните блокове. Извършени са плащанията от страна на ББР към фирмата изпълнител за дейността.

След проведена процедура съгласно ЗОП, за избор на изпълнител за изпълнение на дейност „00450-2017-0017 Изпълнение на Инженеринг на жилищни сгради в гр.Нови пазар, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) по 8 (осем) обособени позиции” са избрани изпълнители за 4бр. (с административни адреси: гр.Нови пазар, ул. ”Стефан Караджа” №39, ул. ”Стефан Караджа” №48, ул. ”Цар Освободител” №16 и ”Чавдар Войвода” №2) от общо осемте жилищни блокове, със обща стойност 4 144 318,55лв. Община Нови пазар е отправила изрично запитване до МРРБ за наличие финансов ресурс, за което е получено и потвърждение. Ангажимент на фирмата изпълнител е да изготви „работен проект”, като същия следва да бъде съгласуван и одобрен съгласно изискванията на ЗУТ и след това да

бъде издадено разрешение за строеж, в тази връзка не можем да се ангажираме с конкретна дата за откриване на строителна площадка и стартиране на фактическото строителство, но силно се надяваме и правим всичко възможно да се случи до 15.07.2017г.

За останалите 4 жилищни блокове (с административни адреси: гр.Нови пазар, ул. „Патриарх Евтимий“ № 11, ул. „Чавдар Войвода“ № 1, ул. "Плиска №5" и ул. "Цар Петър" №16, ул. „Бачо Киро“ № 2) процедурата е на етап „обявени ценови предложения на допуснатите участници”, взети всички мерки за оптимизиране на работния процес от страна на общинска администрация. За тях прогнозираме стартиране в средата на месец август.

II. ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020”

Одобрените проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” са както следва:

“Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар” – През 2016.год. Община Нови пазар сключи договор № РД-02-37-84/15.09.2016.год. за 100% БФП по оперативна програма „Региони в растеж”, същия е със стойност 2 573 278.00лв., срок за изпълнение на проекта е 28 месеца

- Към момента е налице избран изпълнител за изпълнение на „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР в изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0009 "Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар”

„Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР- Шумен, РУ Нови пазар” През 2016.год. Община Нови пазар сключи договор № РД-02-37-85/15.09.2016.год. за предоставяне на БФП по оперативна програма „Региони в растеж”, същия е със стойност на проекта 629 494.00лв., като размера на БФП е 594 559.37лв., а разликата в размер на 34 934.63лв. е предвидено, като съфинансиране от наша страна.Срок за изпълнение на проекта е 24 месеца.

- Към момента е налице избран изпълнител за изпълнение на „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР в изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0012 "Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ Нови пазар",

„Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР” През 2016.год. Община Нови пазар сключи договор № РД-02-37-86/15.09.2016.год. за предоставяне на БФП по оперативна програма „Региони в растеж”, същия е със стойност на проекта 519 299.20лв., като размера на БФП е 472 427.50лв., а разликата в размер на 46 871.70лв. е предвидено, като съфинансиране от наша страна.Срок за изпълнение на проекта е 20 месеца.

- Към момента е налице избран изпълнител за изпълнение на „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР

Останалите три одобрени проектни предложения включват по 4 броя жилищни сгради, за който е обявена отделна обществена поръчка за избор на изпълнител на

основната дейност „инженеринг” , към момента са налице сключени договори за два обекта с административни адреси: ул.”Генерал Владимир Заимов” 8-10 и ул. „Плиска” 84;

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови пазар-I През 2016.год. Община Нови пазар сключи договор № РД-02-37-209/19.10.2016.год. за 100% БФП по оперативна програма „Региони в растеж”, същия е със стойност 1 145 961.18лв., срок за изпълнение на проекта е 24 месеца. Включените сгради в одобреното проектно предложение са както следва:

- жилищен блок на ул. Цар Освободител I № 1
- жилищен блок на ул. Оборище №18
- жилищен блок на ул. Цар Борис I №3
- жилищен блок на ул.Марица, №51

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови пазар-II През 2016.год. Община Нови пазар сключи договор № РД-02-37-181/11.10.2016.год. за 100% БФП по оперативна програма „Региони в растеж”, същия е със стойност 1 098 520.00лв., срок за изпълнение на проекта е 24 месеца. Включените сгради в одобреното проектно предложение са както следва:

- жилищен блок на ул. Плиска №84
- жилищен блок на ул. Любен Каравелов № 18 и № 20
- жилищен блок на ул. Генерал Владимир Заимов № 8 и № 10
- жилищен блок на ул.Цар Освободител № 17

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови пазар-III - През 2016.год. Община Нови пазар сключи договор № РД-02-37-232/23.10.2016.год. за 100% БФП по оперативна програма „Региони в растеж”, същия е със стойност 1 476 390.02лв. Включените сгради в одобреното проектно предложение са както следва:

- жилищен блок на ул. Васил Левски № 16
- жилищен блок на ул. Марица № 55;
- жилищен блок на ул. Цар Борис I № 1;
- жилищен блок на ул. Петър Берон № 32 и № 34

III. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2.

През 2016г. Община Нови пазар е подала своите 3 проектни предложения:

„Достъпна и привлекателна инфраструктура, чрез оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ”Васил Левски” гр.Нови пазар – стойност 1 368 338.89лв.

„Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на уличната мрежа на територията на гр.Нови пазар” – стойност 1 710 878.56лв.

„Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията на община Нови пазар” стойност 2 072 381.53лв.

Предстои одобряване на проектните предложения, след което ще бъдат обявени всички съпътстващи обществени поръчки съгласно ЗОП.

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

Кмет на Община Нови пазар